《河南省工程造价管理发展研究报告》工作实施方案
为进一步贯彻住房城乡建设部关于工程造价改革的有关要求和原则，夯实工程造价管理发展研究基础，积累造价管理资料，促进全省各级造价管理机构间的交流，促进全省各级造价管理机构进行规范化、标准化工作，促进造价管理机构 “不忘初心、牢记使命”努力践行建设我省工程造价管理事业发展的重要任务。我站拟组织全省造价管理机构开展工程造价管理发展研究，现提出工作方案如下：

1、 总体目标

汇总全省造价管理发展历程、现状等，分析工程造价管理的未来发展趋势，提出改革发展意见建议，2019年9月前完成《河南省工程造价管理发展研究报告》。
二、研究范围

1.国家有关工程造价方面或关联的法律法规、条例、规章、政策、办法、细则等；

2.河南省造价管理部门、机构发布的工程计价标准、定额、信息价等;

3.河南省各级造价管理机构的工程造价改革探索情况；

4.河南省各级造价管理机构的重要成果；

5.其他资料。
三、研究机构

主编单位：河南省建筑工程标准定额站
参编单位：全省市级造价管理机构

全省县级造价管理机构

四、职责分工

省定额站负责：

1.负责监督检查研究报告编制过程。

    2.负责审定阶段性成果资料。
3.负责国家造价数据、资料的收集及整理。
4.负责研究报告阶段性成果资料编制整理。

参编单位：

1.负责本地区造价数据、资料的收集及整理。

2.负责本地区阶段性成果资料的审核。

五、进度计划

1.第一阶段  7 月 1 日-  7 月5 日
编制《报告》提纲初稿

工作内容：编制工程造价发展研究提纲，列出整体编制要点。制定初步工作计划及调研提纲。

2.第二阶段 7月5日 -  7月15日
讨论确定《报告》提纲初稿             

工作内容：参会人员对发展提纲进行讨论，确定《报告》提纲思路，明确提纲的范围、重点、深度，进度安排、人员安排。

3.第三阶段 7月16日-7月31日
调查研究收集《报告》资料     

工作内容：根据《报告》编制大纲进行调研，收集整理有关资料、数据。
4.第四阶段  8月1日-8月30日     

工作内容：整理资料，完成《报告》初稿。

5.第五阶段  9月1日-9月10日
《报告》初稿审查               

工作内容：对《报告》初稿进行评审，提出修改意见。

6.第六阶段 9月11日-9月20日
《报告》终稿审定               

工作内容：修改完善定稿，形成正式稿。

2019年6月27日
